

АНЕКС

Към Договор от 07.08.2017г.

**Между ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ-
БАН**

**И ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ –
ВАРНА ЕООД**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „Класов ремонт на Научно-
изследователския кораб „Академик“**

Днес, 11.09.2017г. между:

Възложителя - "ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ- БАН", с
адрес: гр. Варна, ул. „Първи май” № 40, ЕИК 000080612, представлявано
от проф. д-р Снежанка Петрова Мончева, в качеството на Директор,
наричан по - нататък за краткост – **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

Изпълнителя

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна 9003, район Аспарухово, м.
Лъджата, ЕИК 103882821, представлявано от Георги Андреев Стойков, в
качеството му на управител, наричан по - нататък за краткост –
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Като страни по подписан на 07.08.2017г. договор, с предмет:
“Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“, в
предвид изложени от Изпълнителя в писмо, с вх. № ВХ №

318/СБ-24/29.08.2017г. непредвидени обстоятелства, които забавят изпълнението на договора и на основание чл. 48 от договора и на основание чл. 116, ал. 5 от ЗОП, се подписа настоящия анекс.

Чл. 1. Страните се споразумяха да изменят сключения между тях договор с удължаване на срока за Изпълнение, посочен в чл. 5 от същия - до **25.09.2017г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи по Договора, сключен на 07.08.2017г. остават в сила.

Настоящия анекс е неразделна част от Договора, сключен на 07.08.2017г.

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по една за страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/проф. Снежанка Мончева/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

